

ACTA Nº32
COMITÉ EJECUTIVO

1. Introducción

En la comuna de Llay Llay a 1 de agosto de 2019, se reúnen representantes de las secciones del río Aconcagua, Ministerio de Obras públicas, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego y Esva, con motivo de celebrarse una sesión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Acuerdo de la cuenca del río Aconcagua.

2. Asistencia a la reunión.

Nombre	Organización
Rodrigo Riveros	JV 1ª sección
José Vargas	JV 2ª sección
Mauricio Hargous	JV 2ª Sección
Ernesto Veres	JV 2ª Sección
Javier Carvallo	JV 2ª Sección
Jorge Schmidt	JV 2ª Sección
Luis Jorquera	JV 2ª Sección
Walter Riegel	JV 3ª sección
Carlos Pruzzo	JV 3ª sección (Asociación Agricultores Quinta)
Edgardo Alarcón	JV 3ª sección (Canal Waddington)
Oscar Viera	Esva
Orlando Sepúlveda	Esva
Boris Olgún	DOH regional
Raúl Fuhrer	Seremi MOP
Humberto Lepe	Seremi Agricultura
Juan Alfredo Cabrera	CNR regional
Ivonne Marchant	DOH
Héctor Neira	DGA regional
Esteban Carrasco	MOP

3. Aprobación acta anterior.

- Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 31 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión desarrollada el día jueves 18 de Julio de 2019. Se da por aprobada con el siguiente comentario: Se solicita incorporar la manifestación de interés por parte de las juntas de vigilancia de las secciones primera y tercera en participar de las acciones promovidas por la DGA con el objeto de conformar las CASUB de la cuenca.

4. Reunión en Municipalidad de Panquehue

El MOP comentó la reunión sostenida en la municipalidad de Panquehue a la que asistieron autoridades locales, cooperativas de APR, juntas de vecinos, la junta de vigilancia de la 2ª sección y agricultores. En la ocasión el MOP adelantó las acciones que se harán este año, las que incluyen la conexión a red eléctrica de los pozos de la DOH en la comuna.

Se destacó la disposición de la comunidad y la toma de conciencia acerca de la necesidad de coordinar a los distintos actores en un escenario hídrico que se prevé mucho más complejo que el año anterior.

5. Proyectos de la DOH

La DOH indicó que se ha generado un retraso en la tramitación de los decretos que dan viabilidad a las obras, puesto que se ha solicitado al MOP cumplir previamente con las aprobaciones por parte de MDS, DIPRES y Contraloría.

La JV de la segunda sección reitera su disposición para ejecutar las obras de piscinas de infiltración, para lo cual solicita a la DOH definir viabilidad.

6. Varios

- El asesor de la JV segunda sección, don Luis Jorquera, comenta que, a su juicio, el modelo de la DGA debe ser correctamente calibrado antes de que se use para toma de decisiones. Consulta, además, por qué razón no se hacen los pozos en la 3ª sección que es donde se necesitan. La DOH señala que la DGA ha declarado que no hay mayor disponibilidad de agua en esa zona.
- Se solicita a la DGA informar acerca del estado de los expedientes de fiscalización creados en la zona.
- La DGA comenta las labores de fiscalización de extracción de áridos que se han llevado a cabo con la PDI y que se está coordinando un trabajo en conjunto con la DOH.
- Rodrigo Riveros informó que el MOP realizó devolución de las garantías correspondientes a las tareas y obras realizadas dentro del acuerdo terminado en mayo pasado.
- Mauricio Hargous comenta la complicada situación hídrica y las pobres proyecciones que se hacen para este verano. Señala que es necesario considerar un acuerdo en forma temprana así como también la operación de los pozos de la DOH. Los asistentes concuerdan con esta opinión y se acuerda comenzar estas conversaciones en la próxima sesión.

Se acuerda realizar la próxima reunión el 14 de agosto en Llay Llay.