

ACTA Nº29
COMITÉ EJECUTIVO

1. Introducción

En la comuna de San Felipe a 13 de junio 2019, se reúnen representantes de las secciones del río Aconcagua, Ministerio de Obras públicas, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego y Esva, con motivo de celebrarse una sesión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Acuerdo de la cuenca del río Aconcagua.

La sesión estaba prevista para el 6 de junio pero fue postergada para esta fecha por acuerdo del comité.

2. Asistencia a la reunión.

| Nombre | Organización |
|-------------------|---------------------|
| Rodrigo Riveros | JV 1ª sección |
| José Vargas | JV 2ª sección |
| Mirko Yakasovic | JV 2ª Sección |
| Javier Carvallo | JV 2ª Sección |
| Gonzalo Bulnes | JV 2ª Sección |
| Bernardo Salas | JV 2ª Sección |
| Walter Riegel | JV 3ª sección |
| Santiago Matta | JV 3ª sección |
| Oscar Viera | Esva |
| Boris Olgún | DOH regional |
| Héctor Neira | DGA regional |
| Raúl Fuhrer | Seremi MOP |
| Juan Cabrera | CNR regional |
| Macarena Pivcevic | MOP |
| Esteban Carrasco | MOP |

3. Aprobación acta anterior.

Se comienza la reunión, dando lectura al Acta Nº 28 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión desarrollada el día jueves 23 de mayo de 2019. Se da por aprobada sin comentarios.

4. Situación pozos de la DOH

La DOH entrega información de la operación de los pozos entre el 2 de enero y 24 de mayo. Respecto de las garantías, se indica que serán devueltas a la brevedad.

Resumen operación (2 enero al 24 de mayo)

| Pozo N° | Curimón | Panquehue |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Días Operación | 143 | 88 |
| Horas diarias | 24 | 10 |
| Caudal Max. extraído | 1.031 | 1.876 |
| Volumen Total (m³) | 12.374.602 | 4.065.624 |

Acerca de otros proyectos, la DOH señala lo siguiente:

Obras mayores:

Se está trabajando en la confección de los Términos de Referencia para Unificación de bocatomas, Ampliación embalse Aromos y Embalse de cabecera.

Se presentaron al MDS las obras del plan Aconcagua (pozos, piscinas y embalses) para su aprobación (RATE)

Se está elaborando convenio con la JV de la primera sección y Codelco para realizar los estudios de un embalse de cabecera en Aconcagua

Pozos Nuevos

Curimón: Se estudia ubicación de pozos en sector de Curimón para su incorporación en modelo DGA. Se analiza propiedad de los terrenos en que podrían estar situados y sus accesos.

Pozos Llay Llay: Unidad de expropiaciones ha contactado Municipalidad para su ubicación.

Pozos Putaendo: En estudio de ubicación.

Piscinas de infiltración

Se han realizado los levantamientos topográficos en el sector de Llay Llay, para construir unas 10 unidades en un área aproximada de 25 ha.

Se ha identificado otro sitio en el sector de Curimón, en donde se realizará la próxima semana el levantamiento correspondiente

La próxima semana esperan reunirse con la segunda sección para analizar sectores adecuados para construcción de piscinas de recarga

Rodrigo Riveros solicita a la DOH presentar carta Gantt de las obras planificadas para la próxima temporada (2019-2020).

5. Extracción de Áridos

La asesora del gabinete MOP, Macarena Pivcevic, presenta el plan de trabajo y avances en materia de control de extracción de áridos. El plan contempla dos líneas de trabajo:

- A. **Impulsar un nuevo marco normativo que enfoque la actividad en forma global:** Se está trabajando en un proyecto de ley en coordinación con Segpres y el Ministerio de Bienes Nacionales.

B. **Fortalecimiento del rol del MOP:** Se está trabajando con la DOH y DGA en medidas de gestión de corto plazo.

- Medida 1. Generar los flujos de información entre la DOH y DGA nivel regional. Ambos servicios emitieron sus respectivos oficios.
- Medida 2. Generar informes de los cauces más afectadas por las extracciones de áridos en la zona central, a saber: Aconcagua, Maipo y Cachapoal.
- Medida 3. Organizar sobrevuelo de dron de DGA sobre río Aconcagua para identificar áreas degradadas y extractores ilegales. Capacitación y primer sobrevuelo realizados.
- Medida 4. Actualizar el catastro de extracciones, ingresar la información georreferenciada de las extracciones autorizadas al SIG MOP.
- Medida 5. Fortalecer el rol activo de monitoreo de cauce de las juntas de vigilancia. Se dispondrá en la web de un formulario de denuncia.

Los asistentes concuerdan con el plan presentado y valoran el trabajo realizado. Al mismo tiempo, ofrecen su colaboración en los temas que sean de su competencia.

Por otra parte, los asistentes coinciden en la necesidad de definir con claridad los límites del cauce y establecer una línea base para tener un patrón de evaluación. Solicitan al MOP revisar el tema y tomar acciones.

Gonzalo Bulnes solicita evaluar pozo de áridos en sector 3 esquinas de Curimón

El MOP reitera a las JV la solicitud de hacer llegar los antecedentes que estimen conveniente para la implementación de un plan de fiscalización de extracción de áridos.

6. Varios

- Gonzalo Bulnes plantea la posibilidad que las JV construyan piscinas de infiltración en el río a su costo bajo coordinación y supervisión de la DOH. Se solicita estudiar dicha opción.
- Gonzalo Bulnes pregunta por la factibilidad de energía eléctrica en los pozos de la DOH. Boris Olguín señala que la empresa proveedora ya entregó la factibilidad y que se está estudiando el proyecto y sus costos.
- La DGA indica que se envió a las JV un primer borrador de rol de usuarios de aguas subterráneas de la cuenca. Se les solicita a las JV su revisión y comentarios que permitan complementar la información.
- Se solicita a la DGA una minuta acerca de los lineamientos para establecer futuras exigencias de implementación de controles de extracción de agua subterránea (de acuerdo a lo señalado en reuniones anteriores).

Se acuerda hacer la próxima sesión el 27 de junio.